

Situatia alocării estimative a sumelor din credit pe fiecare proiect

~ mii lei

No	Proiect	Valoare	Contractor	Data de incepere lucrari	Plati efectuate		Ramasa de plata	Din surse proprii	Din credit	Scadentia lucrari
					%	Sume				
1	Amenajare SKATE PARK , BMX PARK, ROLLER SKATE PARK,B-dul Grivitei zona pod Farnc,Municipiul Brasov	13.399.436,00	SPORT PLAY SYSTEMS SRL	04.12.2023	1%	154.700,00	13.244.736,00	1.529.436,00	11.870.000,00	04.06.2025
2	Modernizare strazi -str. Narciselor	170.402.545,34			0%	0,00	170.402.545,34	167.952.545,34	2.450.000,00	
3	Construire Gradinita in cartier Noua	35.595.039,90	SC HAR&H SRL	01.09.2023	4%	1.473.668,85	34.121.371,05	15.595.039,90	20.000.000,00	12.02.2025
4	Construire Gradinita cartier Bartolomeu -Avangarden	32.281.788,67			0%	0,00	32.281.788,67	17.281.788,67	15.000.000,00	
5	Construire Infrastructura educatiionala Gradinita si amenajari -Conexe- str. Ioan V.Sococ nr.4	23.613.853,14			0%	0,00	23.613.853,14	12.613.853,14	11.000.000,00	
6	Cresterea eficientei Energetice a infrastructurii de iluminat public (stradal/pietonal) din Municipiul Brasov - Zona 1	21.179.791,18			0%	0,00	21.179.791,18	0,00	21.179.791,18	
7	Extindere si modernizare sistem de iluminat public -etapa II	15.205.697,88	FLASH LIGHTING SERVICES SA		0%	18.099,90	15.187.597,98	2.055.697,88	13.150.000,00	15.04.2025
8	Inchidere definitiva a depozitului de deseuri nepericuloase Timis Triaj si infintare spatiu verde pentru zona de agrement	129.762.375,39			0%	0,00	129.762.375,39	128.762.375,39	1.000.000,00	
9	Inchidere definitiva a depozitului de deseuri menajere Timis Triaj si infintare spatiu verde pentru zona de agrement	42.664.244,23			0%	0,00	42.664.244,23	41.664.244,23	1.000.000,00	
10	RK Scoala Gimnaziala nr.11, corp B	11.358.375,19	SC TEKTRON SRL	05.12.2022	20%	2.270.823,27	9.087.551,92	10.358.375,19	1.000.000,00	31.05.2024
11	Extindere Scoala Gimnaziala nr.14- corp A	6.172.039,66	SC TEKTRON SRL	17.10.2023	2%	114.261,64	6.057.778,02	114.261,64	6.057.778,02	17.06.2025
12	Extindere Liceul de Arte plastice H. M. Teutsch	4.943.163,97	SC RIAL SRL	27.07.2023	5%	241.259,44	4.701.904,53	784.566,78	4.158.577,19	27.01.2025
13	Amenajari in vederea autorizarii ISU in unitati de invatamant - Gradinita 22	5.368.394,60	SC RIAL SRL	08.12.2023	6%	318.803,40	5.049.591,20	318.803,40	5.049.591,20	08.12.2024
14	Amenajari in vederea autorizarii ISU in unitati de invatamant - Gradinita 23	3.261.777,82	SC RIAL SRL	08.02.2024	5%	153.725,94	3.108.051,88	153.725,94	3.108.051,88	08.02.2025
15	Amenajari in vederea autorizarii ISU in unitati de invatamant - Gradinita 25	3.467.572,39	SC RIAL SRL	08.12.2023	0%	0,00	3.467.572,39	2.467.572,39	1.000.000,00	08.12.2023
16	Amenajari in vederea autorizarii ISU in unitati de invatamant - Colegiul Mircea Cristea corp A, B, C	2.483.320,18			0%	0,00	2.483.320,18	0,00	2.483.320,18	

17	Amenajari in vederea autorizării ISU in unitati de invatamant - Colegiul Mircea Cristea corp Atelier	262.213,70				0%	0,00	262.213,70	0,00	262.213,70
18	Extindere Gradinita nr.26	2.133.980,75				0%	0,00	2.133.980,75	0,00	2.133.980,75
19	Reabilitare Sala Sport Colegiul Tehnic Mircea Cristea	4.973.672,85				0%	0,00	4.973.672,85	0,00	4.973.672,85
20	Lucrari de consolidare si refacere sistem rutier pe sectorul de drum DN1E Km 6+500	6.054.092,84		ZOHIR 84 CONS CONSTRUCT SRL		3%	168.586,16	5.885.506,68	168.586,16	esimat 20.06.2024 5.885.506,68
21	Amenajare spatii publice in Municipiul Brasov - zona Modarom - Colegiul Unirea - str. Politehnicii - str. Postavancului-etapa I	17.237.516,37				0%	0,00	17.237.516,37	0,00	17.237.516,37
22	Santile de vara in Poiana Brasov, municipiul Brasov	22.789.238,98						22.789.238,98	22.789.238,98	0,00
									424.610.131,03	150.000.000,00



Allen Coliban