

CAIET DE SARCINI

pentru achiziție Servicii de dirigenție de șantier privind execuția lucrărilor pentru “AMENAJARE TRASEE DE MOUNTAIN BIKE POIANA BRAȘOV”

1. DATE GENERALE

1.1 Denumire investiție

“AMENAJARE TRASEE DE MOUNTAIN BIKE POIANA BRAȘOV”

1.2.Beneficiar:

Municipiul Brașov

1.3.Obiectul contractului :

Servicii de dirigenție de șantier, pentru supravegherea lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții “AMENAJARE TRASEE DE MOUNTAIN BIKE POIANA BRAȘOV”.

2 - DATE DE AMPLASAMENT SI SITUATIA EXISTENTA

2.1 Informatii privind regimul juridic și tehnic al terenului:

Traseele de mountain bike care fac obiectul documentației întocmite de proiectantul SC PRINFO SRL, sunt amplasate în intravilanul municipiului Brașov, Poiana Brașov, județul Brașov.

Suprafața fondului forestier proprietate publică a Municipiului Brașov, în care s-a prevăzut realizarea celor trei trasee de mountain bike, este amplasată pe versantul nordic (nord-vestic) al masivului Postăvaru. Arboretele sunt situate în unitatea de producție U.P. V - Râul Mic și sunt administrate de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Unitățile amenajistice traversate de traseele de mountain bike sunt încadrate în grupa funcțională 1.4A – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri – parc), conform avizului CTAS nr. 152 din 30.05.2019 : 13A, 13B, 14A, 14B, 14C, 15A, 15B, 16A, 16B, 23C, 24B, 25D.

Suprafața totală a terenurilor afectată de investiție este de 16.630 mp (4935 mp - traseul 1, 6144 mp – traseul 2 și 5551 mp – traseul 3).

Lucrările propuse nu afectează arii naturale protejate sau zone de protecție a monumentelor istorice.

2.2 Situația actuală:

Brașovul are o tradiție vastă în turism, acesta fiind practicat sub diverse forme atât iarna, cât și vara printr-o dezvoltare dinamică a industriei turismului. Municipiul Brașov, prin stațiunea Poiana Brașov, beneficiază de facilități bine dezvoltate pentru sporturile de iarnă ca destinație recunoscută pe plan național și internațional, precum și vara prin valorificarea patrimoniului cultural bogat, fiind un oraș cu un trecut istoric și cu monumente istorice de însemnătate națională.

Pe timp de vară stațiunea Poiana Brașov suferă de o infrastructură inadecvată de activități de turism. În ultima perioadă se observă utilizarea tot mai frecventă a bicicletelor de către turiști și o orientare generală către ciclism ca principal sport de vară. Totuși, în lipsa unei infrastructuri dedicate, turiștii cicliști folosesc potecile marcate pentru drumeție. Această practică este foarte periculoasă pentru că există un risc foarte mare de accidente.

Având în vedere cererea mare pentru acest gen de sport, importanța economică a zonei la nivel local și național, condițiile naturale favorabile și infrastructura de transport existentă, este oportună realizarea traseelor de mountain bike în masivul Postăvaru, atât din punct de vedere economic și social, cât și din punct de vedere recreațional și al protecției mediului.

În ultimii ani ciclismul montan a înregistrat o mare ascensiune din punct de vedere recreațional, sportiv și turistic, atât în țară cât și în străinătate. Motivele care au condus la ascensiunea rapidă a acestui sport îl reprezintă dorința tot mai pregnantă de mișcare a oamenilor, utilizarea cadrului natural datorită poluării continue a zonelor urbane, îmbunătățirea considerabilă a performanțelor tehnice ale bicicletelor montane (greutate, frânare, suspensii, transmisie etc.), organizarea de competiții sportive, socializare etc.

Ciclismul montan cuprinde un spectru larg de activități, de la competiții olimpice, locale, județene sau naționale (cross country, downhill, enduro etc.), până la programe sportive școlare și plimbări cu rol recreațional, în funcție de nivelul de pregătire individual (de la începători până la experimentați). Acesta poate fi practicat aproape pe orice teren (trasee de pământ, trasee pietruite etc.), cu condiția folosirii unor biciclete specializate pe traseele mai dificile.

Cele mai căutate trasee de mountain bike sunt cele cu o singură bandă, care sunt suficient de late pentru deplasarea unui biciclist sau a unui grup de bicicliști dispuși pe un singur rând. Acestea permit o acomodare mai ușoară a biciclistului la traseu și experimentarea unor niveluri de tehnicitate superioare.

2.3 Soluția propusă

Beneficiarul investiției își propune **realizarea a trei trasee de mountain bike** pe versantul nordic al masivului Postăvaru, în cadrul domeniului schiabil al stațiunii Poiana Brașov, între stația superioară și stația inferioară a telegondolei.

Ridicarea topografică și studiul geotehnic au fost efectuate pe traseele stabilite în prealabil de beneficiarul lucrării. Principiile care au stat la baza stabilirii (alegerii) celor trei trasee de mountain bike, sunt următoarele:

- asigurarea accesului la zona de start a traseelor, cu instalațiile de transport pe cablu existente;
- amplasarea acestora în cadrul pădurii parc și pe terenurile aflate în proprietate;
- condițiile topografice și mediu;
- asigurarea unui anumit grad de dificultate;

Traseele de mountain bike care fac obiectul prezentei documentații, sunt trasee liniare de coborâre, dezvoltate între zona superioară și cea inferioară a versantului nordic a masivului Postăvaru.

Având în vedere principiile care au stat la baza stabilirii traseelor de mountain bike, la proiectarea acestora s-au urmărit:

- menținerea acestora în amplasamentul pădurii parc și pe terenurile aflate în proprietatea municipiului Brașov;
- asigurarea accesului la zona de start a traseelor, cu instalațiile de transport pe cablu existente;
- reducerea impactului asupra mediului;
- adaptarea la condițiile topografice ale zonei;
- protejarea amenajărilor și instalațiilor existente;
- evitarea zonelor sau ariilor protejate;
- încadrarea armonioasă a acestora în peisajul pădurii;
- asigurarea rezistenței, stabilității și siguranței în exploatare a construcțiilor;
- asigurarea unei suprafețe de rulare corespunzătoare;
- asigurarea evacuării apelor meteorice;
- asigurarea vizibilității și respectarea măsurilor de siguranță;

Unul dintre cele mai importante criterii care au stat la baza trasării în teren a traseelor de mountain bike a fost reducerea impactului asupra mediului, mai precis prevenirea eroziunii terenului și a defrișărilor.

Referitor la cea de-a doua condiție, menționăm că traseele proiectate se vor realiza fără defrișări.

Eroziunea terenului se produce datorită acțiunii apei și a bicicliștilor, în condițiile unei pante ridicate a terenului și a sensibilității diferite la eroziune a materialului din substrat. Pentru prevenirea producerii eroziunii, la proiectarea traseelor de mountain bike s-au avut în vedere următoarele măsuri:

- realizarea corespunzătoare a elementelor geometrice ale traseelor, astfel încât să nu favorizeze stagnarea apelor sau formarea fâgașelor;
- asigurarea evacuării transversale apelor meteorice de pe suprafața platformei pentru evitarea șiroirilor sau fâgașelor;
- evitarea obstrucționării scurgerii apelor de pe versanți sau văi laterale;
- evitarea conducerii traseelor pe linia de cea mai mare pantă;
- evitarea terenurilor plane datorită tendinței de stagnare a apelor meteorice și scăderea capacității portante;
- evitarea zonelor umede ale traseului;
- minimizarea traversărilor peste cursuri de apă cu debit temporar sau permanent;
- minimizarea traversărilor peste cursuri de apă cu debit temporar sau permanent;

Pentru prevenirea accidentelor, se interzice utilizarea traseelor de mountain bike:

- în sezonul de schi, datorită numeroaselor punctelor de intersecție cu acestea și a declivităților mari;
- în perioadele ploioase sau umede ale anului, datorită sensibilității terenului la eroziune și a reducerii aderenței;
- în scop pietonal sau de alte mijloace de deplasare (ATV, motociclete, auto, tractoare forestiere etc.)

Soluțiile de amenajare a traseelor de mountain bike propuse de elaboratorul studiului și agreeate de beneficiarul investiției, se prezintă astfel:

Traseul de mountain bike nr. 1

Traseul de mountain bike nr. 1 are lungimea de 3141.60m și face legătura între stația superioară a telegondolei și stațiile inferioare ale telegondolei și telecabinei Kanzel. Acesta se desprinde spre dreapta din drumul ce face legătura între stația superioară a telegondolei și pârtia Lupului, la 6m aval de stația superioară a teleschiului Ruia, merge aproximativ paralel cu acesta până la km 0+060, după care intră în pădure și urmează o traiectorie vestică până în jurul km 0+830, nord-vestică între 0+830-1+310, nord-estică între km 1+310-2+050 și nordică între km 2+050-3+141.60.

Traseul de biciclete se prezintă sinuos, fiind alcătuit din 189 curbe circulare cu raze cuprinse 3 m și 250 m, a căror lungime cumulată de 1940.41m, reprezintă 62% din lungimea totală a pistei.

Curbele cu raze mici vor fi amenajate cu supraînălțare (contrapantă), iar cele cu raze mari vor fi amenajate ca în aliniament.

Din punct de vedere al vizibilității, putem spune că elementele geometrice ale traseului, condițiile topografice și vegetația permit asigurarea unei distanțe medii de vizibilitate de 15m. Pentru menținerea vizibilității în lungul traseului, se vor inspecta periodic traseele de biciclete și se va îndepărta vegetația și crengile care intră în gabaritul de liberă trecere a pistei.

Pentru creșterea gradului de dificultate al traseului s-au prevăzut următoarele amenajări specifice mountain bike-ului:

- cinci variante alternative de traseu în lungime totală de 171m, care se deprind și revin în traseul principal pe anumite sectoare. Pe traseul variantelor alternative 2 și 3 sunt două drop off-uri naturale cu înălțimea de 1.4-2.1m.
- minim două tabletop-uri, destinate săriturilor;
- minim un step up destinat săriturilor în urcare;
- minim două drop off-uri artificiale pentru sărituri în cădere;
- minim o pasarelă din lemn;

Acest traseu intersectează celelalte două trasee, după cum urmează:

- la nivelul terenului - traseul 2 la km 0+202.64 și km 2+163.08;
- la nivelul terenului - traseul 3 la km 0+348.19 și la km 0+756.67;

La km 2+580, traseul 1 supratraversează breteaua de legătura dintre pârtia sub Teleferic și drumul Roșu, cu o pasarelă din lemn cu deschiderea de 9.0 m. Celelalte bretele de legătură dintre pârtii și sectoarele de pârtie din afara pădurii vor fi intersectate și traversate la nivelul terenului.

Între pozițiile km 0+348.19 și km 0+756.67 traseul 1 și traseul 3 se suprapun pe o lungime de 408.58 m, din care 395.35 m sunt amenajați în lungul pârtiei Lupului, pe partea stângă a acesteia.

Pentru desfășurarea circulației în condiții de siguranță, aceste intersecții vor fi semnalizate prin indicatoare de avertizare și diverse indicatoare de restricționare a accesului pietonal sau auto pe aceste trasee.

La alegerea traseului s-a urmărit ca acesta să se desfășoare cât mai mult în pădure, pentru a se asigura o fluentă ridicată în deplasare. Acest lucru nu a fost posibil, datorită numeroaselor amenajări existente (drumuri, poteci turistice, instalații cu cablu, pârtii de schi etc).

Traseul de mountain bike nr. 2

Traseul 2 are lungimea totală de 4070.60m. Poziția de start a traseului este asemănătoare cu a celorlalte două trasee, iar punctul final îl reprezintă stația inferioară a telegondolei. Acesta pornește la 6m aval de stația

superioară a teleschiului Ruia și continuă pe drumul de acces la pârtia Lupului, pe direcție vestică. În jurul km 0+135, după intersecția cu axul telescaunului 6CLD, traseul își schimbă orientarea și continuă printr-o succesiune de serpentine orientate pe direcție nord-vestică, în afara și interiorul pădurii până în jurul km 3+670, unde intră pe traseul drumului Albastru și continuă până la km 4+070.60, poziție care coincide cu stația inferioară a telegondolei.

Din punct de vedere al amenajării în plan, traseul pistei de biciclete se prezintă sinuos, fiind alcătuit din 199 de curbe circulare, cu raze cuprinse 3 m și 200 m, a căror lungime cumulată de 2315.39 m, reprezintă 57% din lungimea totală a pistei.

Curbele cu raze mici vor fi amenajate cu supraînălțare (contrapantă), iar cele cu raze mari vor fi amenajate ca în aliniament. Elementele geometrice ale traseului, condițiile topografice și vegetația permit asigurarea unei distanțe minime de vizibilitate de 10m și a unei distanțe medii de 15m. Pentru menținerea vizibilității în lungul traseului, se vor inspecta periodic traseele de biciclete și se va îndepărta vegetația și crengile ce intră în gabaritul de liberă trecere a pistei.

Traseul de mountain bike intersectează la nivel următoarele amenajări:

- traseul 3, la km 0+130.04 și km 3+668;
- traseul 1, la km 0+369.49 și km 2+427;
- drumul Roșu, la km 0+697, km 1+072, km 1+842 și km 2+742;

Pentru desfășurarea circulației în condiții de siguranță, aceste intersecții vor fi semnalizate prin indicatoare de avertizare și diverse indicatoare de restricționare a accesului pietonal sau auto pe aceste trasee.

Între km 0+000 – 0+130 și km 3+668 – 4+070.60 traseul 2 se suprapune peste traseul 3.

Și în cuprinsul acestui traseu au fost proiectate amenajări specifice mountain bike-ului, pentru creșterea gradului de dificultate al traseului, după cum urmează:

- minim două step up-uri;
- minim un drop off.

La alegerea traseului s-a urmărit ca acesta să se desfășoare cât mai mult în pădure, pentru a se asigura o fluentă ridicată în deplasare. Acest lucru nu a fost posibil, datorită numeroaselor amenajări existente (drumuri, poteci turistice, instalații cu cablu, pârtii de schi etc).

Traseul de mountain bike nr. 3

Traseul 3 în lungime totală de 3936.16 m, este cel mai îndepărtat traseu dintre cele trei.

Acesta se suprapune pe primii 130 m peste traseul 2, după care se desprinde spre stânga și continuă în interiorul pădurii până în jurul km 0+270. La km 0+280 traversează drumul existent și reintră în pădure continuând cu un traseu sinuos până la km 0+358 unde se intersectează cu traseul 1. De la intersecția cu traseul 1 și până în jurul km 0+767, traseul 1 și traseul 3 se suprapun pe o lungime de 408.58 m. Din această lungime, 395.35m sunt amenajați în lungul pârtiei Lupului, pe partea stângă a acesteia.

La km 0+767 se desprinde spre stânga din traseul 1 și continuă după o traiectorie nord-vestică până în jurul km 0+970, după care își schimbă orientarea pe direcție nordică. Pe acest sector, traseul de biciclete se desfășoară în apropierea traseului I, de care se apropie la aproximativ 1.0 m în jurul poziției kilometrice 0+842 și la aproximativ 8.0 m în jurul poziției kilometrice 1+103.

De la km 1+105, traseul 3 își schimbă direcția de mers, îndepărtându-se de traseul 1 și continuă prin pădure până la km 2+775. După ce traversează pârtia de schi între km 2+775 și km 2+837, traseul de biciclete intră pe drumul Albastru existent pe care îl urmărește pe partea dreaptă până la stația inferioară a telegondolei. Începând de la km 3+534 și până la sfârșitul pistei de biciclete, traseul 3 se suprapune peste traseul 2 de mountain bike.

Suprapunerea traseului 3 cu celelalte 2 trasee s-a făcut în ideea minimizării suprafeței ocupate și a reducerii numărului de traversări a pârtiilor de schi.

Traseul pistei de biciclete se prezintă mai puțin sinuos decât celelalte două trasee, fiind alcătuit din 150 curbe circulare cu raze cuprinse 4 m și 332 m, a căror lungime cumulată de 2004.51 m reprezintă aproximativ 51% din lungimea totală a pistei.

Curbele cu raze mici vor fi amenajate cu supraînălțare (contrapantă), iar cele cu raze mari vor fi amenajate ca în aliniament.

Din punct de vedere al vizibilității, putem spune că elementele geometrice ale traseului, condițiile topografice și vegetația permit asigurarea unei distanțe minime de vizibilitate de 10-15m. Pentru menținerea vizibilității în lungul traseului, se vor inspecta periodic traseele de biciclete și se va îndepărta vegetația și crengile ce intră în gabaritul de liberă trecere a pistei.

Traseul de mountain bike nu prezintă elemente amenajări speciale pentru creșterea gradului de dificultate.

Traseul de mountain bike intersectează la nivel următoarele amenajări:

- traseul 2, la km 0+130.04 și km 3+534;
- traseul 1, la km 0+358 și km 0+767;

Între km 0+000 – 0+130 și km 3+534 și 3+936.16, traseul 3 se suprapune peste traseul 2, iar între km 0+358 – 0+767 se suprapune peste traseul 1.

Pentru desfășurarea circulației în condiții de siguranță, aceste intersecții vor fi semnalizate prin indicatoare de avertizare și diverse indicatoare de restricționare a accesului pietonal sau auto pe aceste trasee.

La alegerea traseului s-a urmărit ca, cea mai mare parte din lungimea acestuia să se desfășoare în pădure, dar acest lucru nu a fost posibil, datorită numeroaselor amenajări existente (drumuri, poteci turistice, instalații cu cablu, pârtii de schi etc).

Se vor pune la dispoziția ofertanților :

- Autorizația de construire nr. 330/22.04.2020 și DTAC, conținând avize/acorduri, piese scrise și desenate.
- Proiectul tehnic nr. 655/2019 întocmit de S.C. PRINFO S.R.L., conținând piese scrise și desenate.

2. FORMA DE ORGANIZARE

Forma de atribuire a contractului cu obiectul sus-menționat, va fi stabilită în cadrul strategiei de contractare întocmită de Serviciul Achiziții Publice.

Sursa de finanțare o reprezintă Bugetul Local.

3. OBLIGAȚIILE AGENTULUI ECONOMIC DE CONSULTANȚĂ SPECIALIZAT

Se va asigura serviciul de asistență tehnică - dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții mai sus menționat, astfel :

- perioada de prestare a serviciilor de la emiterea de către beneficiar a ordinului de începere pentru perioada de execuție a lucrărilor și până la finalizarea acestora;
- perioada de garanției a lucrărilor.

Prestatorul va face dovada că deține personal de specialitate, respectiv dirigenți de șantier atestați

De asemenea, dirigințele de șantier va asigura următoarele servicii:

- aprobarea materialelor, a echipamentului, a tehnologiilor și a manoperei, în calitate de reprezentant al beneficiarului;
- administrarea corespunzătoare a contractului de lucrări în conformitate cu condițiile prevăzute în acesta;
- administrarea financiară și gestionarea lucrărilor (analiza economico-financiară pe toată durata derulării lucrărilor și încadrarea strictă în valoarea contractată);
- asigurarea înregistrării corecte și urmărirea progresului lucrărilor;
- planificarea ordonată a lucrărilor pentru finalizarea la termen a acestora;
- întocmirea rapoartelor pentru fiecare activitate.

3.1 Responsabilitatea diriginților în perioada execuției lucrărilor :

- Participă la predarea de amplasament a obiectivului de investiții .
- Urmărește realizarea construcției și a instalațiilor aferente, în conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, caietelor de sarcini, a reglementărilor tehnice în vigoare, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ, acceptând la plată documentele necesare după verificarea lor.
- Verifică respectarea tehnologiilor de execuție în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, în contract și în normele tehnice în vigoare.

- Dirigintele de șantier verifică procesele - verbale de recepție calitativă a materialelor, certificatele de calitate a materialelor, declarațiile de conformitate a calității materialelor și rapoartele de neconformitate a acestora.
- Participă la recepția calitativă și cantitativă a lucrărilor pe categorii de lucrări și semnează procese - verbale de recepție calitativă și cantitativă împreună cu constructorul.
- Participă la verificarea în fazele determinante și la întocmirea proceselor - verbale de lucrări ascunse.
- Interzice utilizarea de materiale, semifabricate, și prefabricate necorespunzătoare sau fără certificate de calitate, fără agrement tehnic pentru materialele netradiționale sau din import sau fără declarație de conformitate a calității.
- Interzice utilizarea de tehnologii noi fără agrement tehnic.
- Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă conform caietelor de sarcini și normativelor în vigoare.
- Urmărește executarea lucrărilor pe tot parcursul lor, admitând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ a acestora, cu încadrarea în oferta prestatorului.
- Efectuează în numele investitorului, activitatea de verificare valorică și decontare a lucrărilor executate. În calitate de împuternicit al investitorului, verifică situațiile de plată aferente lucrărilor real executate cuprinse în devizele ofertă, anexe la contract (atât din punct de vedere al articolelor, al cantităților și al prețurilor unitare). Verificările au la bază atașamentele întocmite în timpul execuției.
- Urmărește în permanență încadrarea plăților efectuate în valoarea rezultată din licitație și efectuează lunar, trimestrial și anual reglementările de plăți între avansurile acordate și lucrările executate, după caz.
- Verifică și semnează situațiile de lucrări recepționate lunar, din punct de vedere calitativ și cantitativ, corectitudinea calculațiilor și prețurilor practicate, asumându-și pentru aceasta întreaga răspundere, **în termen de 5 zile de la predarea acestora de către constructor.**
- Verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor.
- Situațiile de lucrări lunare vor fi însoțite de un centralizator valoric în care va fi evidențiată oferta, valoarea lucrărilor executate cumulat până la luna respectivă, realizarea în luna respectivă și cumulat de la începutul lucrării în vederea obținerii unei inventarieri permanente a stadiului lucrărilor. Aceste situații vor fi însoțite de fotografii pe format electronic a lucrărilor executate în luna respectivă și de un raport al activității dirigintelui de șantier.
- **Nu acceptă la plată lucrările care nu corespund faptic pe teren din punct de vedere calitativ și cantitativ.**
- Verifică și semnează NR-urile și NCS-urile.
- Întocmește periodic rapoarte și situații statistice privind stadiul execuției investiției :
- **Rapoarte lunare privind execuția lucrărilor (se va prezenta derularea/descrierea lucrărilor executate, depuse la beneficiar în termen max. de 10 zile calendaristice de la încheierea lunii în care s-au prestat serviciile. Acest raport va conține și un capitol referitor la situația financiară a plăților);**
- Raport de încheiere – în momentul încheierii lucrărilor, înaintea încheierii procesului – verbal la terminarea lucrărilor ;
- Rapoarte interimare din timpul perioadei de garanție a lucrărilor întocmite la fiecare 6 luni;
- Raport final la terminarea perioadei de garanție ;
- Raport final – cu explicații asupra tuturor serviciilor executate în cadrul contractului;
- Rapoarte speciale – cu privire la extensii/decalări de termene, probleme majore, ex: reclamații sau aferente implementării contractului;
- **Rapoarte de întreținere (2 rapoarte) - 1 în momentul încheierii procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor cu prezentarea activităților de întreținere necesare în perioada de garanție a lucrărilor, împreună cu un grafic de execuție , iar al – II- lea va fi prezentat la încheierea procesului – verbal de recepție finală, cu indicarea activităților de întreținere necesar a fi efectuate pe o perioadă de 10 ani, împreună cu un grafic de activități;**
- **Va ține evidența la zi a decontărilor efectuate și a restului de lucrări fizice și valorice rămase de executat.**
- Necesitatea unor lucrări suplimentare sau majorarea cantităților de lucrări prevăzute în contractul inițial cu constructorul nu se vor putea face decât după obținerea acordului beneficiarului și al proiectantului și cu încadrarea în valoarea de deviz general aprobat. Se vor întocmi Note de renunțare (NR) și Note de comandă suplimentare (NCS) însoțite de către dirigințele de șantier și însoțite de un referat de specialitate întocmit de către acesta.
- Să coordoneze pe șantier execuția lucrărilor de construcții și instalații în corelare cu termenele de recepție parțială și finală, conform documentației.
- Participă împreună cu proiectantul și executantul la trasarea generală a construcției și stabilirea bornelor de reper.

- Păstrează toate documentele privind realizarea investiției și la solicitarea Beneficiarului sau a organelor de control le pune la dispoziția acestora și prezintă toate explicațiile care sunt necesare.
- Să convoace toate părțile interesate (beneficiar, proiectant, constructor, etc.) pentru rezolvarea unor probleme deosebite apărute pe șantier sau în relațiile cu antreprenorii, proiectanții, furnizorii de utilaje, dotări etc.
- Cere executantului după caz, sistarea execuției, demolarea lucrărilor executate necorespunzător și refacerea lor numai în baza soluțiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora și vizate de verificatorul de proiecte atestat MLPTL și numai după înștiințarea beneficiarului, anterior emiterii cererii.
- Transmite proiectantului pentru soluționare sesizările proprii ale organelor abilitate precum și ale altor participanți, la realizarea construcției privind neconformitățile și neconcordanțele apărute pe parcursul execuției.
- Verifică respectarea cerințelor stabilite de Legea nr.10/1995, actualizată, privind calitatea în construcții în cazul efectuării de modificări ale documentației sau adoptării de noi soluții care schimbă condițiile inițiale și obține acordul beneficiarului.
- Avizează și verifică dispozițiile de șantier emise de proiectant și vizate de verificatorul de proiect (după caz).
- Urmărește respectarea întocmai de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate.
- Urmărește respectarea programului de asigurare a calității la executant.
- Preia documentele de la executant și proiectant și completează Cartea tehnică a construcției, cu toate documentele prevăzute de reglementările legale.
- Urmărește defazectarea lucrărilor de organizare de șantier și participă la predarea terenului deținătorului acestuia, adus la starea inițială.
- Reprezintă și apară interesele Beneficiarului în raporturile cu constructorul și alte terțe persoane fizice și juridice implicate direct sau indirect în derularea investiției.
- Reprezintă Beneficiarul pe parcursul derulării investiției în conducerea și organizarea lucrărilor, precum și alte servicii de consultanță și asistență tehnică.
- În cazul întârzierii în realizarea lucrărilor, dirigințele de șantier va cere antreprenorului să ia măsuri pentru reîncadrarea în program și va trimite o copie beneficiarului cu măsurile propuse de el și acceptate de antreprenor.
- Efectuează măsurătorile zilnice și înregistrează localizarea și cantitățile de lucrări realizate de către antreprenor conform proiectului.
- Verifică și confirmă înregistrările zilnice ale activităților de pe șantier într-un registru de șantier și a instrucțiunilor date antreprenorului, precum și a oricărei informații relevante, care la o dată ulterioară, poate ajuta la rezolvarea problemelor sau disputelor care pot apărea cu privire la executarea lucrărilor. În special, trebuie ținute evidențe ale activității antreprenorului incluzând echipamentele, materialele și forța de muncă de pe șantier.
- Consemnează informații relevante cu privire la starea vremii, lista cu echipamente și orice factor general sau special care poate afecta execuția lucrărilor (fizic sau tehnic).
- Controlarea cantităților de lucrări realizate lunar pentru fiecare articol al lucrărilor din contract, cu actualizarea valorilor cumulate.
- Compararea lunară, pe bază de documente, a evoluției reale a lucrărilor față de programarea inițială, pentru fiecare activitate din contract.

3.2 Supervizarea lucrărilor în calitate de reprezentant al beneficiarului

Prestatorul va proteja interesul beneficiarului, asigură supervizarea periodică și controlul calitativ/cantitativ al lucrărilor și va evita disfuncțiile/dezordinea organizatorice(ă) pe timpul executării lucrărilor.

Dirigințele de șantier va fi răspunzător pentru, dar nu se va limita la următoarele:

- Inspectarea lucrărilor pentru a verifica dacă execuția corespunde cu specificațiile și cu desenele/planurile de execuție existente
- Instrucția și verificarea testelor suplimentare pentru materiale și pentru lucrările finalizate, cât și dispoziții pentru îndepărtarea lucrărilor necorespunzătoare sau efectuate sub standardele menționate
- Controlul materialelor încorporate în lucrări
- Menținerea unei evidențe corecte a materialelor livrate pe șantier și a gradului lor de încorporare în lucrări
- Urmărirea și asistarea la măsurători și teste pentru orice lucrare care urmează să fie acoperită sau îndepărtată înainte de plasarea lucrărilor permanente în acel loc
- Evidența zilnică a activităților și a cantităților de lucrări, pentru plată, supuse testelor geometrice și de calitate
- Verificarea aplicării planului de atenuare a impactului asupra mediului în timpul execuției lucrărilor

- Stabilirea formei și a conținutului unui sistem de raportări lunare de la antreprenor și de la consultant la beneficiar. Beneficiarul poate solicita consultantului depunerea rapoartelor mai des, dacă le consideră necesare, la anumite perioade de timp/date/zile calendaristice

- Organizarea recepției lucrărilor și trimiterea tuturor documentelor privind supervizarea/semnarea de către comisia de recepție la terminarea lucrărilor

- Verifică dacă planul de asigurare a calității este aplicat conform specificațiilor, în special consultantul va verifica dacă toate testele de laborator efectuate de laboratorul antreprenorului corespund ca tip și frecvență. Consultantul va trebui să verifice calitatea acestor teste efectuând teste paralele pentru a evalua constatările antreprenorului

- Dirigințele de șantier trebuie să analizeze reclamațiile depuse de antreprenor, cu condiția ca acestea să corespundă contractului. Ca urmare a acestor analize, el trebuie să-l consilieze pe beneficiar arătându-i clar scenariile/soluțiile posibile. Raportul său către beneficiar trebuie prezentat într-un mod care se referă strict la reclamația trimisă.

- Asistența acordată beneficiarului în pregătirea și emiterea oricărei reclamații ale beneficiarului.

- Dirigințele de șantier trebuie să raporteze imediat beneficiarului orice eveniment sau dispută care necesită intervenția acestuia și îl va asista pe beneficiar în rezolvarea oricărei probleme ivite/produsă în șantier.

- Supervizarea antreprenorului în toate problemele legate la siguranța și protecția lucrărilor.

- Întocmirea "Cărții construcției".

- Înștiințarea/aducerea la cunoștința beneficiarului cu privire la orice problemă existentă sau potențială, care poate apărea în legătură cu contractul de lucrări și formularea de propuneri/recomandări pentru rezolvare.

- În eventualitatea/situația în care lucrările nu sunt executate în ritmul stabilit și se acumulează întârzieri majore, dirigințele de șantier este răspunzător de anunțarea, din timp a antreprenorului și a beneficiarului asupra măsurilor care se pot lua pentru corectarea situației. Dirigințele de șantier, la constatarea ritmului de lucru nesatisfăcător al antreprenorului, va cere luarea măsurilor necesare pentru recuperarea întârzierilor și pentru a se conforma programului/graficului de lucrări.

- Dacă programul de lucrări stabilit de antreprenor o cere, dirigințele de șantier va superviza lucrările executate în afara programului zilnic de 8 ore, precum și în zilele de odihnă sau sărbătoare.

Dirigințele de șantier va participa la toate întâlnirile/inspecțiile din șantier, organizate de antreprenor sau anunțate în prealabil, cu reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru calitatea în construcții ai proiectantului general și ai antreprenorului. Astfel de întâlniri sunt organizate pentru inspecția lucrărilor executate în faze determinante ale construcției, care sunt definite în detaliile de execuție în conformitate cu cerințele Legii nr.10/1995 actualizată, cu privire la calitatea lucrărilor în construcții.

3.3 Răspunderile diriginților la recepția lucrărilor

- Informează beneficiarul cu privire la stadiul finalizării lucrărilor în vederea efectuării recepției lucrărilor.

- Participă la recepția lucrărilor, asigură secretariatul recepției și întocmește actele de recepție, pune la dispoziția membrilor comisiei de recepție documentele doveditoare ale activității de urmărire și asigurare a calității pe timpul derulării execuției lucrărilor, documentațiile tehnice elaborate de proiectant, pune la dispoziția constructorului, alte documente și documentații elaborate conform legislației în vigoare.

- Urmărește rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de recepție, urmărește întocmirea documentelor de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepție.

- Predă investitorului actele de recepție la terminarea lucrărilor, documentația tehnică și economică a construcției împreună cu Cartea tehnică a construcției (conform prevederilor HGR 273/1994, actualizată.)

3.4 Răspunderile diriginților în perioada dintre recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală (perioada de garanție)

- Dirigințele va transmite executantului o notificare cu privire la deficiențele care au apărut în perioada de garanție și pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale.

- Dacă executantul nu își respectă obligațiile contractuale, dirigințele are obligația de a-l soma pentru a se înscrie în clauzele contractuale.

- După recepția finală, dirigințele de șantier predă documentele de constatare rezultate pe perioada de garanție la Cartea tehnică a construcției deținătorului legal (actualizată la zi, dacă este cazul cu problemele și rezolvările acestora apărute în perioada de garanție a obiectivelor de investiții).

3.5 Alte răspunderi

- Să întocmească proces-verbal de recepție al echipamentelor și dotărilor și să urmărească transportul, depozitarea și montarea corespunzătoare a acestora și să încheie toate actele necesare,

- Actele încheiate de dirigintele de șantier cu depășirea atribuțiilor sale, nu obligă beneficiarul la însușirea acestora.

În perioada dintre terminarea lucrărilor și recepția finală va urmări starea tehnică a investiției și va face ceea ce este necesar în vederea remedierii eventualelor lucrări care s-au dovedit că nu sunt bine executate.

- Provocarea de avarii și daune la construcții și instalații sau nerespectarea normelor privind protejarea acestora din cauza neurmăririi și necorelării de către diriginte a executării lucrărilor, vor fi suportate integral de acesta, inclusiv daune interese.

- Efectuează verificările prevăzute în norme și semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor (procese - verbale în faze determinante, procese - verbale de lucrări ce devin ascunse).

- Să aplice prevederile Legii 10/1995, actualizată, privind calitatea în construcții, Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații, aprobat prin H.G.R. nr.273/1994, actualizată, Regulamentul privind calitatea în construcții, aprobat prin H.G.R. nr. 766/1997, actualizată, precum și a celorlalte prevederi legale aferente lucrărilor de construcții și instalații.

- Beneficiarul își rezervă dreptul ca pe parcursul derulării contractului să diminueze sau să majoreze volumul lucrărilor supuse consultanței, în funcție de alocațiile bugetare anuale.

- Dirigintele va asigura respectarea de către Antreprenor a tuturor prevederilor legate de execuția și decontarea lucrărilor. De asemenea, va urmări și răspunde pentru decontarea în condițiile legii a tuturor obligațiilor financiare ale beneficiarului, comisioanele legale, etc.

Dirigintele va aviza și răspunde pentru volumul de activitate și calitatea prestației acestora și va confirma situațiile de plată prezentate de aceștia

- În cazul în care este necesară suplimentarea lucrărilor aferente unei anume investiții sau majorarea devizului general, dirigintele de șantier va întocmi documentația și notele justificative necesare și va obține, în numele Beneficiarului, acordurile și avizele prevăzute de lege, anterior efectuării lucrărilor a și răspunde de corectitudinea actualizărilor de prețuri și valori de deviz general, în condițiile legii

- Lucrările executate necorespunzător și care poartă viza de bună execuție a dirigintelui de șantier vor fi refăcute pe cheltuiala acestuia.

- Avizarea de către dirigintele de șantier a unor lucrări, în fapt nerealizate de către Antreprenor duce automat la rezilierea contractului de drept, fără somație, punere în întârziere sau judecată și a suportării contravalorii acestora în cazul în care Beneficiarul a efectuat plata

Plata contravalorii lucrărilor achitate de Beneficiar din vina dirigintelui de șantier va fi recuperată de la acesta.

- Nerespectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini și a documentelor de licitație dă dreptul beneficiarului să rezilieze contractul de consultanță, de drept, fără somație, punere în întârziere sau judecată, și să rețină garanția de bună execuție.

3.6 Monitorizarea și evaluarea indicatorilor de performanță

Activitățile derulate de prestator și rezultatele acestora vor fi monitorizate și evaluate de Beneficiar.

Evaluarea rezultatelor acțiunilor prestatorului va viza eficiența, eficacitatea, impactul și relevanța acestor acțiuni în contextul obiectivelor declarate, ale prevederilor contractului de lucrări încheiat de Beneficiar, ale prevederilor legislației în vigoare aplicabile și ale Cererii de Finantare.

Indicatorii de performanță verificabili pentru monitorizarea și evaluarea activității Prestatorului sunt următorii:

Rezultate preconizate	Indicatori de performanță	Nivelul de performanță
Realizarea la timp a sarcinilor în concordanță cu obligațiile prevăzute de Contractul de Servicii, autoritatea delegată în Contractul de Lucrări și legislația în vigoare	Nr. de probleme generate de întârzierile strict imputabile Prestatorului	Nr. de probleme generate de întârzierile strict imputabile Prestatorului: Foarte bine= 0 Satisfacator = 3 Nesatisfacator = peste 3
Realizarea la timp a rapoartelor care sunt solicitate Prestatorului conform prezentului caiet de sarcini de dirigentie de șantier și aprobarea lor de către	Nr. de rapoarte predate cu întârziere sau care nu pot fi aprobate de către Beneficiar din lipsa de relevanță a informațiilor sau din lipsa de conținut	Nr. de rapoarte predate cu întârziere sau care nu pot fi aprobate de către Beneficiar din lipsa de relevanță a informațiilor sau din lipsa de conținut Foarte bine= 0 Satisfacator = 5

Beneficiar		Nesatisfacator = peste 5
Finalizarea contractului de lucrari fara revendicari din partea Executantului cauzate de activitatea Prestatorului	Nr. de revendicari din partea Executantului cauzate de activitatea Prestatorului	Nr. de revendicari din partea Executantului cauzate de activitatea Prestatorului Foarte bine= 0 Satisfacator = 1 Nesatisfacator = peste 1

3.7 Calitatea lucrărilor va fi asigurata prin respectarea următoarelor prevederi legale:

- Legea 10/1995 a calitatii lucrarilor de constructie cu toate reglementarile ce decurg din aceasta.
- C56-85 – Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
- HG 272/1994 – referitor la Regulamentul privind controlul de stat în construcții.
- HG 925/1995 privind verificarea documentațiilor și supravegherea responsabilului tehnic pentru execuția lucrărilor.
- OG 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții.
- HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.
- HG 766/1997 privind Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.
- Ordin nr. 1496/2011 pentru autorizarea diriginților de șantier.
- Alte norme legislative în vigoare valabile sau apărute pe parcursul executării contractului și a lucrărilor.

4. PERSONALUL

Personalul minim care trebuie asigurat de ofertant, pe toată durata de execuție a lucrărilor, în corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile și luni), este format din:

Funcția	Nr.persoane
Diriginte de șantier autorizat MDRAP sau echivalent, în domeniul /subdomeniile - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes local având codul 3.3. sau superior.	1
Total personal	1

5. RISCURI

În timpul derulării contractului pot să apară situații neprevăzute legate de respectarea graficului de lucrări, neclarități de proiectare, etc.

Misiunea dirigințelui de șantier este de a fi în permanență în șantier și de a supraveghea lucrările atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ. În vederea evitării îndeplinirii defectuoase a obligațiilor contractuale, pentru rezolvarea cu promptitudine a unor neclarități în ceea ce privește proiectarea sau unele etape de lucru, se vor organiza comandamente de lucru ori de câte ori este nevoie, cu participarea proiectantului, a dirigințelui de șantier, a constructorului și a beneficiarului, astfel încât implementarea contractului să se facă în timp util, cu respectarea condițiilor contractuale.

Autoritatea Contractanta va acorda o atenție deosebită finalizării cu succes a contractului și considera ca o responsabilitate comuna, susținând Prestatorul în vederea îndeplinirii activităților care îi revin.

Autoritatea Contractanta va pune la dispoziția Prestatorului date/informații/documente în măsura în care dispune de acestea.

6. PREZENTARE OFERTEI

Oferta va conține Propunerea tehnică și Propunerea financiară.

Propunerea tehnică va cuprinde :

- Elemente angajante pentru ofertant, respectiv precizări asupra modului în care își asumă îndeplinirea obligațiilor în conformitate cu cerințele din Documentația de atribuire, Caietul de sarcini.
- Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, pe toată durata de execuție a lucrărilor, în corelare cu programul de lucru propus (pe zile și luni).
- Graficul de prestare a serviciilor și de efectuare a plăților

Pentru diriginții de șantier, se vor prezenta diplome/atestare/legitimații din care să reiasă specializarea acestora pentru domeniul/subdomeniul - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes local având codul 3.3. sau superior și valabil la data limita de depunere a ofertelor.

În scopul dovedirii experienței similare, pentru diriginți se vor prezenta CV-uri și contracte si/sau procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, din care să rezulte implicarea în ultimii 5 ani în minim 3 proiecte similare, finalizate.

Prin proiecte similare se înțeleg proiecte pentru construcție nouă și/sau modernizare și/sau reabilitare de construcții drumuri și poduri pentru oricare din domeniile/subdomeniile 3.1, 3.2, 3.3.

Propunerea financiară se va prezenta astfel :

În formularul de ofertă, valoarea ofertată va fi exprimată în lei fără TVA; TVA-ul va fi evidențiat separat.

Oferta va fi prezentată defalcăt, cu valori pe fiecare etapă de realizare a obiectivului de investiție și pentru fiecare categorie de servicii după cum urmează:

1. - în perioada de execuție a lucrărilor

2.- în perioada de garanție a lucrărilor, respectiv de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, până la data semnării procesului verbal de recepție finală

Prețurile din propunerea financiară vor fi ferme și nu se vor modifica pe toată perioada de derulare a contractului. Valabilitatea ofertei va fi de minim 90 zile.

7. MODALITATEA DE ATRIBUIRE

CRITERIUL DE ATRIBUIRE este “pretul cel mai scăzut”, conform art.187, alin.3), lit.a) din Legea nr.98/2016 - privind Achizițiile Publice .

8. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de servicii de dirigenție de șantier este de la emiterea de către beneficiar a ordinului de începere a lucrărilor și până la finalizarea acestora.

Durata lucrărilor de execuție este de 20 luni. Garanția lucrărilor executate va fi de 2 ani de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

9. MODALITATEA DE PLATĂ

Decontarea serviciilor se va face astfel:




Pentru perioada de execuție a lucrărilor, plata se va face în baza raportului dirigintei de șantier. Pentru fiecare lună se va întocmi și preda către beneficiar până la data de 10 ale lunii următoare un raport al dirigintei de șantier pentru perioada de execuție a lucrărilor. Decontarea se va face după recepționarea serviciilor în termen de 30 zile, pe baza procesului verbal de recepție;

Pentru perioada de garanție a lucrărilor, plata se va face în baza raportului dirigintei de șantier întocmit după semnarea procesului verbal de recepție finală.

Facturile se vor depune la Centrul de Informații pentru Cetățeni (CIC) din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1.

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

Garanția de bună execuție se va constitui și se va elibera conform prevederilor legale în vigoare.

Nr crt	Atribuții	Funcția	Numele și prenumele				Data	Semnătura
1.	Aprobat:	1 PRIMAR	GEORGE SCRIPCARU				21. SEP. 2020	
2.	Vizat:	Viceprimar	LASZLO BARABAS					
3.	Vizat:	Pentru Director Executiv DT	Ing. Raul Negoită				17. 09. 2020	
4.	Vizat:	Director Executiv Adj.DT	Ing. Mihaela Gal					
5.	Verificat :	Șef Serviciu Investiții	Ec. Bianca Calinschi				15. SEP. 2020	
6.	Elaborat:	Inspector	Ing. Virgil Rezus					
			Nr.pag.	11	Nr.ex.	2		

F: PGE-02/03-10

DECLARAȚIE
privind conflictul de interese pentru ofertanți /candidați/ofertanți asociați/
subcontractanți/terți susținători, conform art. 59 și art.60
din legea 98/2016 privind achizițiile publice

1. Subsemnatul/a _____ în calitate de _____ (ofertant/candidat/ ofertant asociat/ subcontractant/ terț susținător), la procedura având ca obiect „**Servicii de dirigenție de șantier privind execuția lucrărilor pentru „Amenajare trasee de mountain bike Poiana Brașov”**”, în temeiul art. 59 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații și a excluderii din procedura de atribuire, ca nu mă încadrez în niciuna din situațiile prevăzute la art.60 din Legea cu privire la conflictul de interese , cum ar fi:

- a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afîn, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
- d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afîn până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
- e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afîn până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire. (2). În sensul dispozițiilor lit. d), prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

2. Subsemnatul/a _____ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai _____ (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:

Operator economic,

(semnătura autorizată)

LISTA

cu persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire a contractului având ca obiect:

„Servicii de dirigenție de șantier privind execuția lucrărilor pentru „Amenajare trasee de mountain bike Poiana Brașov”

1. COLIBAN ALLEN - Primarul Municipiului Brașov
2. GORAN ADRIANA - Secretar General al Municipiului Brașov
3. NEGOIȚĂ RAUL NICOLAE - Director Executiv Direcția Tehnică
4. MAVRODIN VALERIA - Șef Serviciul Contencios
5. LALA FLORIANA DANIELA - Consilier juridic, Serviciul Contencios
6. GAL MIHAELA DELIA - Director Executiv Adjunct Direcția Tehnică
7. CALINSCHI BIANCA - Șef Serviciul Investiții, Direcția Tehnică
8. REZUȘ VIRGIL - Inspector, Serviciul Investiții Direcția Tehnică
9. CURSARU CIPRIAN - Inspector, Serviciul Investiții Direcția Tehnică
10. MARILENA TUDORACHE - Director Executiv Direcția Economică
11. MAGDALINA ALINA - Inspector, Serviciul Buget, CFP
12. OPREA MARIA - Șef Serviciu Buget-CFP
13. RACOVITA CRISTINA IULIA - Șef Serviciu Achiziții Publice
14. CĂZĂNESCU LAURENȚIU - Inspector, Serviciul Achiziții Publice
15. NEAGU DRAGOS - Inspector, Serviciul Achiziții Publice
16. TOFAN ANNA-MARIA - Consilier, Serviciul Achiziții Publice
17. MADAR VIORICA - Consilier, Serviciul Achiziții Publice
18. FEKETE CLAUDIA - Consilier, Serviciul Achiziții Publice
19. DUMITRU LAURA-MARIA - Inspector, Serviciul Achiziții Publice

_____ (denumire/oferte ofertant)

OFERTĂ

Către, _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _____ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm : „**Servicii de dirigenție de șantier privind execuția lucrărilor pentru „Amenajare trasee de mountain bike Poiana Brașov”**”, în conformitate cu cerințele din Anunțul de publicitate postat și caietul de sarcini al achiziției

pentru suma de _____ (suma în cifre și în litere, precum și moneda), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată (TVA) în valoare de _____ (suma în litere și în cifre, precum și moneda).

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm „**Servicii de dirigenție de șantier privind execuția lucrărilor pentru „Amenajare trasee de mountain bike Poiana Brașov”**”, în conformitate cu cerințele din Anunțul de publicitate postat și în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

2. Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre) respectiv până la data de _____ (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Precizăm că:

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

☐ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „*alternativă*”/”*altă ofertă*”.

☐ nu depunem ofertă alternativă.

4. Până la finalizarea procedurii de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice sau orice ofertă primită.

Data ____ / ____ / ____

_____ (nume, prenume și semnătură), în calitate de _____ legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele _____ (denumirea/numele operatorului economic)

L. S